

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento a los procesos culturales y artísticos del municipio de Los Santos

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024684180011

Sector

Cultura

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 14/05/2024 14:41:39

Identificador: 959359

Formulador Ciudadano: sergio portilla esteban

Formulador Oficial : sergio portilla esteban

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	02. Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la paz	c. Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Siempre contigo y para el mundo 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Equilibrio social y ambiental

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Siempre arte, historia, cultura y patrimonio

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

El Gobierno del Pueblo 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Alianza para una formación incluyente e integral

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Bajo fomento de las practicas artísticas y culturales en el municipio de Los Santos.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de Los Santos no cuenta con personal de planta asignado directamente a este importante sector, no tiene una infraestructura en óptimas condiciones. Estas falencias generan que no exista oferta de programas culturales y artísticos en el municipio.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

15173 personas que no tienen fácil acceso a los servicios de formación artística, cultural, danza y bibliotecas.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Baja promoción y oferta de programas culturales y artísticos en el municipio.	1.1 Bajo fomento institucional de la cultura y artística en el municipio.
	1.2 Falta de motivación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes a procesos de formación y expresión artística y cultural, en el municipio de Los Santos.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajo desarrollo de habilidades artísticas y culturales de los residentes del municipio de Los Santos.	1.1 Desconocimiento por parte de la comunidad sobre tradiciones folclóricas, culturales y costumbres populares del municipio.
	1.2 Alto riesgo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a destinar su tiempo libre en actividades nocivas y molestas para la convivencia ciudadana.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: LOS SANTOS - SANTANDER</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Ofrecer programas artísticos y culturales en el municipio de Los Santos, para mejorar la calidad de vida de los habitantes.</p>	<p>Recursos de financiamiento. Gestión financiera y administrativa. Asistencia técnica.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad en general</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Desarrollar habilidades artísticas y culturales en los procesos de formación ofrecidos en el Municipio de Los Santos.</p>	<p>Participación de los procesos y programas de formación cultural y artística ofrecidos en el municipio.</p>

02 - Análisis de los participantes

Este proyecto responde a las solicitudes de las comunidades para participar en eventos culturales.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

15.173

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina Departamento: Santander Municipio: Los Santos Centro Poblado: Resguardo:	Todo el municipio.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

15.173

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Santander Municipio: Los Santos Centro Poblado: Resguardo:	Todo el municipio.	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	7.783	DANE
	Femenino	7.390	DANE

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Bajo fomento de las practicas artísticas y culturales en el municipio de Los Santos.

Objetivo general – Propósito

Aumentar el fomento de las prácticas artísticas y culturales en el municipio de Los Santos - Santander

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Personas que participan en los eventos culturales y artísticos	<p>Medido a través de: Número</p> <p>Meta: 15.173</p> <p>Tipo de fuente: Documento oficial</p>	DANE

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Baja promoción y oferta de programas culturales y artísticos en el municipio.</p>	Aumentar la promoción y oferta de programas culturales y artísticos en el municipio.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Bajo fomento institucional de la cultura y artística en el municipio.</p>	Incrementar las acciones institucionales tendientes al fortalecimiento de la cultura y las expresiones artísticas en Los Santos.
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>Falta de motivación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes a procesos de formación y expresión artística y cultural, en el municipio de Los Santos.</p>	Aumentar el acceso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a procesos de formación y expresión artística y cultural, en el municipio de Los Santos.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento a los procesos culturales y artísticos del municipio de Los Santos	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Fortalecimiento a los procesos culturales y artísticos del municipio de Los Santos

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Eventos culturales y formación artística y cultural.

Medido a través de

Número

Descripción

Oferta de programas de formación Artística y Cultural en diferentes disciplinas y eventos culturales y artísticos.

Descripción de la Demanda

Comunidad en general interesada en participar en diferentes eventos culturales y artísticos.

Descripción de la Oferta

Oferta de programas de formación Artística y Cultural en diferentes disciplinas y eventos culturales y artísticos.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	5,00	8,00	-3,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para el óptimo desarrollo del proyecto, se requiere apoyar y fortalecer los programas culturales y artísticos ofrecidos en el municipio de Los Santos, a través de actividades que permitan llevar a buen término los eventos, como son:

- Contratación de bibliotecario.
- Contratación de profesores.
- Dotación biblioteca.
- Logística para encuentros culturales y artísticos.
- Evento anual para promocionar, divulgar y preservar la Cultura Santera.
- Otras actividades para el fomento de la cultura.

Alternativa: Fortalecimiento a los procesos culturales y artísticos del municipio de Los Santos

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Santander Municipio: Los Santos Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	Todo el municipio.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Medios y costos de transporte

Alternativa: Fortalecimiento a los procesos culturales y artísticos del municipio de Los Santos

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.211.911.012,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.211.911.012,00

Aumentar la promoción y oferta de programas culturales y artísticos en el municipio.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de promoción de actividades culturales (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de eventos de promoción Cantidad: 5,0000 Costo: \$ 1.211.911.012,00	1.1.1 Contratación de personal calificado - CPS. Costo: \$ 100.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Dotación de biblioteca o casa de la cultura Costo: \$ 115.509.320,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.3 Evento anual para promocionar, divulgar y preservar la Cultura Santera. Costo: \$ 702.993.495,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No
	1.1.4 Otros eventos artísticos y culturales para promocionar la cultura santera. Costo: \$ 293.408.197,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

Actividad 1.1.1 Contratación de personal calificado - CPS.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$100.000.000,00
Total	\$100.000.000,00

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Dotación de biblioteca o casa de la cultura

Periodo	Materiales
0	\$115.509.320,00
Total	\$115.509.320,00

Periodo	Total
0	\$115.509.320,00
Total	

Actividad 1.1.3 Evento anual para promocionar, divulgar y preservar la Cultura Santera.

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$102.993.495,00	\$250.000.000,00	\$50.000.000,00	\$100.000.000,00	\$200.000.000,00
Total	\$102.993.495,00	\$250.000.000,00	\$50.000.000,00	\$100.000.000,00	\$200.000.000,00

Periodo	Total
0	\$702.993.495,00
Total	

Actividad 1.1.4 Otros eventos artísticos y culturales para promocionar la cultura santera.

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	\$100.000.000,00	\$93.408.197,00	\$100.000.000,00
Total	\$100.000.000,00	\$93.408.197,00	\$100.000.000,00

Periodo	Total
0	\$293.408.197,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento a los procesos culturales y artísticos del municipio de Los Santos

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De calendario	Falta de participación de la comunidad a eventos por baja publicidad.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Baja participación de la comunidad en los eventos.	Promocionar y difundir por todos los medios de comunicación oportunamente.
2-Componente (Productos)	De costos	No destinar los recursos presupuestado inicialmente para el proyecto.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	No se pueden ejecutar todas las actividades del proyecto.	Mantener el presupuesto inicial para actividades artísticas y culturales.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Baja formación en de personal.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Formación de baja calidad en comunidad que participa en los diferentes procesos.	Contratación de personal con alta experiencia y pedagogía.

Alternativa: Fortalecimiento a los procesos culturales y artísticos del municipio de Los Santos

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Habitantes con formación y participación cultural y artística.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de habitantes en el municipio.

Descripción Valor Unitario: 15173

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	15.173,00	\$95.000,00	\$1.441.435.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$1.441.435.000,00	\$1.441.435.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$1.153.148.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.060.170.169,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$92.977.830,5

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Fortalecimiento a los procesos culturales y artísticos del municipio de Los Santos					
\$92.977.830,51	No aplica	\$1,09	\$69.872,15	\$1.060.170.169,49	\$101.345.835,26

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción de actividades culturales (Producto principal del proyecto)	\$212.034.033,90

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Aumentar la promoción y oferta de programas culturales y artísticos en el municipio.

Producto

1.1. Servicio de promoción de actividades culturales (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Eventos de promoción de actividades culturales realizados

Medido a través de: Número de eventos de promoción

Meta total: 5,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000	Total:	5,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Encuentros Culturales Realizados

Medido a través de: Número

Código: 0700G008

Fórmula: $Ecr = Ec1 - Eco$

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaria de Salud

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3301 - Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos

Subprograma presupuestal

1603 ARTE Y CULTURA

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	LOS SANTOS	Municipios	Propios	0	\$925.422.518,00
			SGP - Propósito General Libre Destinación	0	\$286.488.494,00
			Total	\$1.211.911.012,00	
	Total Inversión		\$1.211.911.012,00		
Total					\$1.211.911.012,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Aumentar el fomento de las prácticas artísticas y culturales en el municipio de Los Santos - Santander	Personas que participan en los eventos culturales y artísticos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: DANE	Se realiza publicidad en todos los eventos culturales y artísticos.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de promoción de actividades culturales (Producto principal del proyecto)	Eventos de promoción de actividades culturales realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informe Secretaria de Salud	Se destinan los recursos financieros de acuerdo al presupuesto inicial.
Actividades	1.1.1 - Contratación de personal calificado - CPS. (*) 1.1.2 - Dotación de biblioteca o casa de la cultura 1.1.3 - Evento anual para promocionar, divulgar y preservar la Cultura Santera. 1.1.4 - Otros eventos artísticos y culturales para promocionar la cultura santera.	Nombre: Encuentros Culturales Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se contrata personal calificado e idoneo.

(*) Actividades con ruta crítica